
12/01/26 -
30/01/26

Cadrage et organisation
du projet

Analyse des
besoins

WORK BREAKDOWN STRUCTURE   
Création d’un site
web 

Tachenet Ophélia Interlude 
Projet : Date :

CRÉATION D’UN SITE
WEB 

Chef de projet :

Conception graphique Développement technique
de la page

Tests, qualité et 
conformité

Livraison et clôture du
projet

Définition du
périmètre

Élaboration du
planning

Répartition des
tâches

Organisation du
suivi

Recherches
créatives

Maquettage des
pages

Design des pages
principales

Création des
éléments visuels

Définition de la
charte graphique

Intégration HTML
et mise en forme

CSS

Intégration des
textes et images

Développement
du formulaire de

contact

Développement
de l’upload
d’images

Tests techniques

Vérification de la
conformité

Contrôle de
l’accessibilité web

Corrections
techniques

Tests des liens et
formulaires

Mise en ligne

Validation par le
client

Rectifications si
nécessaires

Vérification après
la mise en ligne
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